



f.to
COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
Provincia di Catanzaro

Piazza Rag. Saverio Pietro Gidaro, 1 88060 Isca sullo Ionio

E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

☎ Tel. 0967634177

REGISTRO GENERALE N.
333 del 21.11.2023

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA LL.PP. – DEMANIO

N. 45 DEL 21.11.2023

OGGETTO: LAVORI PER INTERVENTO DI BONIFICA E/O RIPRISTINO AMBIENTALE SULL'AREA EX DISCARICA DISMESSA (sito in Località Lia- Piagari del Comune di Isca sullo Ionio) - CUP: D15G12000190006 – CIG: 9499128069 – APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP-DEMANIO

Adotta la seguente determinazione

Vista la convenzione disciplinante il finanziamento concesso per la caratterizzazione e bonifica di cui all'oggetto, rep. N. 1716 del 10.12.2012, inoltrata a questo comune con nota del Dipartimento Politiche dell'Ambiente - Regione Calabria, acquisita al protocollo n. 781 del 08.03.2013;

Vista la determina dell'Area Tecnica n. 029 del 08.04.2013 (prot. nr. 1052 del 08.04.2013) di aggiudicazione definitiva del servizio per la redazione del piano di caratterizzazione in oggetto al RTP Massimo MAIOLO;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 144 del 23.12.2013 (prot. nr. 4239) di aggiudicazione definitiva della gara per l'appalto del piano di caratterizzazione in oggetto all'Impresa A.T.I. Geoconsol s.r.l. C/da Padula- Sp 234- 87047 S. Pietro in G. (CS);

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 2 del 13.1.2014 (prot. nr. 0086) di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla determina n. 144 del 23.12.2013 per l'appalto del piano di caratterizzazione in oggetto.

Visto il contratto d'appalto n° 3 di repertorio stipulato in data 23.04.2014 e registrato a Catanzaro il 05.05.2014 al n° 2188 Serie IT con il quale viene affidata l'esecuzione del Piano di Caratterizzazione all'impresa A.T.I. Geoconsol s.r.l. C/da Padula- Sp 234- 87047 S. Pietro in G. (CS);

Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi relativa al documento finale del report di caratterizzazione del sito comunale in loc. Lia-Pigari, oggetto di esecuzione delle attività di caratterizzazione in oggetto, nel quale si legge ...” La Conferenza dei Servizi, preso atto che dal documento emerge che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alla CSC (concentrazione soglia contaminazione), approva il

documento e dichiara chiuso positivamente il procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”;

Vista la determina del responsabile dell'Area Tecnica n. 43 del 15.02.2015 con la quale:

- è stato approvato il documento finale del report di caratterizzazione del sito,
- è stato dato atto che dal Verbale della Conferenza dei Servizi relativa al documento finale del report di caratterizzazione del sito comunale in loc. Lia-Pigari, oggetto di esecuzione delle attività di caratterizzazione in oggetto, risulta ...” La Conferenza dei Servizi, preso atto che dal documento emerge che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alla CSC (concentrazione soglia contaminazione), approva il documento e dichiara chiuso positivamente il procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”,
- è stato chiuso il procedimento ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Vista la documentazione contabile relativa allo Stato Finale di esecuzione del Piano di Caratterizzazione emessa dal Ing. Massimo Maiolo Direttore dei Lavori e la relazione sul conto finale emessa dallo stesso direttore dei lavori dalle quali risulta che le somme complessive, relative all'esecuzione del piano di caratterizzazione e alla redazione del progetto preliminare di sistemazione dell'area, ammontano ad €. 148.886,17 secondo il quadro economico di spesa allegato alla rendicontazione delle spese prodotto alla Regione Calabria;

Visto il Decreto Dirigenziale n°. 6732 del 25/06/2020, emesso dal dipartimento ambiente e territorio (AT) settore 8 - Bonifiche e Recupero Aree Degradate, avente ad oggetto: “delibera CIPE 60/2012 - fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione regionale assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acquee e della bonifica di discariche. **Che** il progetto è stato affidato dal Comune di Isca sullo Ionio, in qualità di soggetto attuatore, al Professionista Ing. Francesco Caridà nato a Catanzaro il 30/03/1976 Studio in Catanzaro in via via G. Rito 4 P. IVA 02586080794 - C.F. CRDFNC76C30C352D in quanto soggetto incaricato con determinazione dirigenziale n° 44 del 23.03.2021;

Dato Atto Che

- l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Isca sullo Ionio ha indetto la conferenza dei servizi in modalità semplificata asincrona, con apposita nota **Prot. n° 3230 del 29/10/2021**, attraverso rituale notifica a mezzo PEC a tutti i soggetti sopra richiamati, ai sensi dell'art. 14 e 14 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare e/o acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta, e assensi comunque denominati per la valutazione dell'istanza in oggetto stabilendo, altresì, i termini ai sensi dell'art. 14-bis comma 2, lettera b) ed ai sensi dell'art. 14-bis comma 2, lettera c);
- La conferenza dei servizi decisoria si è conclusa in data 05/03/2022 con l'emissione del verbale conclusivo che riporta tutti i pareri e le prescrizioni pervenute e approva il progetto definitivo dell'intervento, approvato con propria determinazione n. 23 del 05.03.2022. Il verbale conclusivo e la determina è stato trasmesso a mezzo Pec del 05/03/2022 a tutte le amministrazioni interessate;
- Il progetto è stato validato con verbale di verifica e validazione in data 08/07/2022;
- Il progetto esecutivo redatto dal tecnico Ing. Francesco Caridà per i “**LAVORI PER INTERVENTO DI BONIFICA E/O RIPRISTINO AMBIENTALE SULL'AREA EX DISCARICA DISMESSA (sito in Località Lia-Pigari del Comune di Isca sullo Ionio) – CUP: D15G12000190006** per l'importo complessivo di **Euro 465.392,05**, è stato approvato con delibera di giunta Comunale N. 40 del 14/07/2022, e presenta il seguente quadro economico

	V O C E	Euro
A.1	LAVORI A BASE D'ASTA	344.739,83
A.2	Oneri per la sicurezza	6.894,40
A	Importo complessivo dei lavori	337.845,43
	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Progettazione, Direzione dei lavori, Onorari e spese per relazione ed indagini geologiche, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva	€ 44.364,04

B.2	Indagini	€ 2.896,00
B.3	Collaudo	€ 2.000,00
B.4	Geologo	€ 5.009,59
B.5	CNPAIA	€ 2.054,95
B.6	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.)	€ 3.447,35
B.7	Spese di gara, NAC, SUA	€ 3.000,00
B.8	ARPACAL	€ 3.928,51
B.9	ANAC	€ 225,00
	SOMMANO VOCI DA B.1 A B.9	€ 66.925,44
B.10	IVA sui lavori	€ 34.473,98
B.11	IVA sulle competenze tecniche	€ 637,12
B.12		€ 11.754,29
	SOMMANO PER IVA	€ 46.865,39
B.13	Imprevisti	€ 6.861,69
B	Totale somme a disposizione	€ 120.652,22
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 465.392,05

Visto che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 90, in data 16/11/2022 esecutiva, è stata approvato l'affidamento tramite procedura "Aperta" ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e contestualmente è stato demandato la scelta del contraente alla Centrale Unica di Committenza – Unione di Comuni del Versante Ionico, con il criterio del minor prezzo;

Visto che, a seguito alla procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza, con determina N. 93 del 22/12/2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'Impresa MAZZEI SALVATORE S.r.l. con sede in Via Enrico Mattei, 47- CROTONE P.Iva 01616810790 con un ribasso percentuale del 34,027 % per un importo di aggiudicazione di €. 229.781,17, oltre IVA, di cui €. 6.894,40 per oneri di sicurezza;

Dato atto che con Determinazione n. 121 del 29 dicembre 2022 del Responsabile del Servizio Area Tecnica LL.PP. e Demanio:

- Si è preso atto della determina di aggiudicazione definitiva n. 93/2022 del Responsabile del Servizio Settore Sviluppo del territorio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico operante quale Centrale Unica di Committenza, condizionando l'efficacia all'esito delle verifiche negative antimafia, con acquisizione della comunicazione antimafia liberatoria rilasciata dal Prefetto;
- Si approvava il nuovo quadro economico di riaccertamento della spesa a seguito della gara di appalto, con le seguenti risultanze:

A)	Lavori:	
a.1)	A misura	€ 337.845,43
a.2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.894,40
	Sommano lavori e sicurezza	€ 344.739,83
	IMPORTO LAVORI IN APPALTO:	
a.1)	Importo soggetto a ribasso	€ 337.845,43
a.2)	Importo non soggetto a ribasso	€ 6.894,40
a.3)	Ribasso del 34,027 su a.1)	€ 114.958,66
a.4)	Importo lavori ribassato	€ 222.886,77
a.5)	Importo contrattuale dei lavori comprensivo dei costi della sicurezza	€ 229.781,17

B)	Somme a disposizione dell'A.C. per:	
b.1)	Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione lavori e contabilità	€ 44.364,04
b.2)	Relazione geologica e studi connessi ed esecuzione indagini geognostiche	€ 5.009,59
b.3)	Indagini	€ 2.896,00
b.4)	Collaudo	€ 2.000,00
b.5)	C.N.P.A.I.A.	€ 2.054,95
b.6)	Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 3.447,35
b.7)	Spese di gara, ANAC, SUA, ecc	€ 3.000,00
b.8)	ARPACAL	€ 3.928,51
b.9)	AVCPASS	€ 225,00
b.10)	IVA sui lavori al 10%	€ 22.978,12
b.11)	IVA sulle competenze tecniche al 22 %	€ 11.754,29
b.12)	IVA sulle indagini al 22 %	€ 637,12
b.13)	Economie dei ribassi di tutte le procedure di affidamento	€ 133.315,93
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 235.610,88
	TOTALE IMPORTO DELL' OPERA	€ 465.392,05

Visto che

- in data 09/05/2023 veniva stipulato il relativo contratto n. Rep. 01/2023, in forma pubblica amministrativa con rogazione del Segretario dell'Ente, e registrazione digitale del 18/05/2023v serie 1T n. 2402;
- in data 25.05.2023, il Direttore dei Lavori ing. Francesco Caridà ha proceduto con la consegna dei lavori;
- in data 29/05/2023 è stato redatto un Ordine di servizio per eseguire le lavorazioni strettamente necessarie per il ripristino dell'accessibilità alla discarica e per dare inizio all'allestimento dell'area di cantiere per le condizioni mutate dell'area dovute a incendi e temporali;

Vista la nota n° 3804 del 27.07.2023, trasmessa dall'ing. Francesco Caridà, dalla quale si evince che per l'appalto dei lavori in oggetto *"si rende necessario redigere una variante in corso d'opera al fine di poter adeguare il progetto approvato alle circostanze imprevedibili riscontrate durante l'esecuzione delle opere previste in progetto."*

Visto che il RUP Ing Salvatore Lupica ha autorizzato in data 9.8.2023 con prot 4067 la redazione della variante;

Visto che in data 29.8.2023 con prot n. 4255 il direttore dei lavori ha trasmesso la proposta di variante;

Visto che a seguito di ulteriori integrazioni trasmessi alla Regione Calabria n. 5271 del 17.10.2023 è stato rilasciato nulla osta in data 13.11.2023 prot 500382 pervenuto a questo Ente in pari data e protocollato al n. 5856 ;

Visti gli elaborati progettuali redatti dal direttore dei lavori e sotto elencati :

- 01- RELAZIONE TECNICA- PERIZIA DI VARIANTE
- 02- COMPUTO METRICO
- 03- QUADRO COMPARATIVO
- 04- QUADRO ECONOMICO
- 05- PLANIMETRIE GENERALI
- 06- SEZIONI
- 06.1- SEZIONI
- 07- PARTICOLARI
- 08- PLANIMETRIA E SEZIONI CON INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE COSTRUTTIVE E SCHEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE CON RECAPITO FINALE

- 09- PLANIMETRIA E SEZIONI CON STIMA MOVIMENTI TERRA
- 10- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 11- LOCALIZZAZIONE PROVE DPSH VECCHIE E NUOVE
- RC- RELAZIONE DI CALCOLO- SEZ.CRITICHE
- TB- TABULATO DI CALCOLO- SEZ. CRITICHE
- PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURALE
- RERLAZIONE SUI MATERIALI
- RELAZIONE SULLA PERICOLOSITA' SISMICA
- RERLAZIONE SULLE FONDAZIONI
- RELAZIONE GEOTECNICA SULLE INDAGINI
- RELAZIONE GEOLOGICA E CAMPAGNA GEOGNOSTICA INTEGRATIVA
- ASA- ANALISI DI STABILITA' DEL VERSANTE ANTE OPERAM
- ASP- ANALISI SULLA STABILITA' DEI VERSANTI POST-OPERAM-SEZ. CRITICHE

Visto il nuovo quadro economico nelle seguenti risultanze:

IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE	PROGETTO	POST GARA	P.V.T.-1
IMPORTO DEI LAVORI	€ 344.739,83	€ 344.739,83	€ 354.186,21
Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.894,40	€ 6.894,40	€ 6.894,40
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 337.845,43	€ 337.845,43	€ 347.291,81
Ribasso offerto del 34,027%		-€ 114.958,66	-€ 118.172,98
Importo lavori al Netto del ribasso del 34,027%		€ 222.886,77	€ 229.118,83
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 6.894,40	€ 6.894,40
Sommano i lavori contrattuali		€ 229.781,17	€ 236.013,23
Maggiori Lavori			€ 6.232,06
Variazione Percentuale			2,71%
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese generali Progettazione, Sicurezza, D.L.	€ 44.364,04	€ 44.364,04	€ 44.364,04
Indagini	€ 2.896,00	€ 2.896,00	€ 2.896,00
Collaudo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Geologo	€ 5.009,59	€ 5.009,59	€ 5.009,59
C.N.P.A.I.A.	€ 2.054,95	€ 2.054,95	€ 2.054,95
Spese di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016	€ 3.447,35	€ 3.447,35	€ 3.447,35
Spese di gara, ANAC, SUA, ecc	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
ARPACAL	€ 3.928,51	€ 3.928,51	€ 3.928,51
AVCP	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Economie derivanti dal ribasso d'asta		€ 126.454,53	€ 126.454,53
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 66.925,44	€ 193.379,97	€ 193.379,97
IVA			
IVA sui lavori 10%	€ 34.473,98	€ 22.978,12	€ 23.601,32
IVA sulle indagini	€ 637,12	€ 637,12	€ 637,12
IVA sulle competenze tecniche	€ 11.754,29	€ 11.754,29	€ 11.745,29
TOTALE IMPORTO IVA DEI LAVORI	€ 46.865,39	€ 35.369,53	€ 35.983,73
Imprevisti	€ 6.861,39	€ 6.861,39	€ 15,12
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 465.392,05	€ 465.392,05	€ 465.392,05

Visto che la variante è stata trasmessa tramite Sue al Servizio Vigilanza e Controllo OO.PP – Sismico Codice Univoco SUE 2711/2023;

Considerato che il D. lgs. n. 50/2016 all'art. 106, comma 1 lettera c) prevede che i contratti di appalto possono

essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

1. *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
2. *la modifica non altera la natura generale del contratto.*

Visto che alla procedura in oggetto si applica la normativa prevista dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in forza della disposizione transitoria dell'art. 226, c. 2 del D.Lgs. n. 36 del 31.3.2023 che prevede, la non applicazione di tale Decreto per le procedure e i contratti già in essere alla data di entrata in vigore dello stesso (01.07.2023) rendendo perciò applicabile alla fattispecie la disciplina previgente a tale data;

Dato atto che le variazioni apportate :

- non determinano modifiche sostanziali, non altera la sostanza del progetto posto a base di gara;
- non comportano modifiche sostanziali al progetto originario rientrano nella fattispecie di cause impreviste e imprevedibili (art. 106 comma 1 lett. c D.lgs 50/2016) nonché per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
- e' stata redatta nell'esclusivo interesse del Comune di Isca Sullo Ionio , volta a garantire un miglioramento della fruibilità dell'ambito d'intervento e non dipende da esigenze dell'Impresa;
- ai sensi dell'art. 106 e del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, comportano un aumento di spesa pari a € 6.232,06 oltre IVA di Legge che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 2.71 % ;
- non comportano maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico dell'intervento;

Ritenuto di apportare le suddette variazioni, così da garantire l'esecuzione dell'intero intervento, avendo l'impresa appaltatrice sottoscritto per accettazione l'atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi;

Sentito preventivamente il Responsabile dei Servizi Finanziari ed accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

Visto quanto disposto dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, comma 14, e precisato con riferimento alle previsioni di cui all'art. 37 della L. 114/2014, che trattasi di variante attinente un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in quanto tale non soggetto alle procedure ed agli obblighi di trasmissione ad ANAC specifici previsti per gli importi sopra soglia;

Rilevato che nel caso di specie la competenza per l'approvazione risulta ascrivibile al Responsabile del Procedimento in quanto alla copertura delle somme necessarie per le variazioni, ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 comma c Lettera 1 e successivo comma 7, si provveda attraverso le economie da ribassi conseguiti in sede di gara”;

Ritenuto ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 /bis del D.Lgs. n. 267/2000e s.m.i

Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante : “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;;

Visto il D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il Decreto Sindacale n° 19 del 20.6.2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area LL.PP e Demanio ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

DETERMINA

La narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

Di approvare , come con il presente atto si approva, la variante suppletiva concernente ai “**LAVORI PER INTERVENTO DI BONIFICA E/O RIPRISTINO AMBIENTALE SULL'AREA EX DISCARICA**

DISMESSA (sito in Località Lia- Piagari del Comune di Isca sullo Ionio) - CUP: D15G12000190006 – CIG: 9499128069” composta dagli elaborati tecnici e grafici sopra elencati, redatta dalla direzione dei lavori, regolarmente vistata dal RUP, perizia che comporta maggiori lavori per un importo a base d’asta di € 6.232,06 al netto del ribasso del ribasso d’asta;

Di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall’appaltatore, impegnativo per l’appaltatore e subordinato ad approvazione per il Comune, sicché l’importo dell’appalto per i lavori. somma a € 236.013,23 e, cioè € 229.781,17 come stabilito nel contratto d’appalto, più € 6.232,06 per effetto dei lavori della perizia suppletiva;

Di approvare il nuovo quadro economico nelle risultanze in premessa riportato;

Di procedere all’affidamento dei lavori in variante dell’intervento di **“LAVORI PER INTERVENTO DI BONIFICA E/O RIPRISTINO AMBIENTALE SULL’AREA EX DISCARICA DISMESSA (sito in Località Lia- Piagari del Comune di Isca sullo Ionio) - CUP: D15G12000190006 – CIG: 9499128069”** all’impresa **MAZZEI SALVATORE S.r.l.** con sede in Via Enrico Mattei, 47– CROTONE P.Iva 01616810790 per l’importo di € 6.855,27 oneri sicurezza e Iva compresi;

Dare atto:

- che le variazioni non comportano maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico dell’intervento;
- che la presente perizia è stata determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili ammissibili e legittime in riferimento all’art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs 50/2016;
- che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio parere favorevole e correttezza giuridico - amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
- che ai lavori in variante oggetto della presente determinazione si applicano le norme capitolari già stabilite per il contratto iniziale, oltre che la disciplina normativa prevista da D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- che la variazione dei lavori sono stati redatti nell’esclusivo interesse del Comune di Isca Sullo Ionio volta a garantire un miglioramento della fruibilità dell’ambito d’intervento e non dipende da esigenze dell’Impresa;
- che l’Impresa **MAZZEI SALVATORE S.r.l.**, ha sottoscritto regolare atto di sottomissione, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia;
- che la maggiore spesa per le lavorazioni apportate (lavorazioni, Iva) pari a € 6.855,67 trova copertura con il contributo di € concesso dalla Regione Calabria iscritto nel bilancio Cap. 3497/1 - Imp. 2851/2 - Bil. Residui;

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

Di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito del Comune di Isca Sullo Ionio www.comune.iscasulloionio.cz.it

Di evocare a se, ex artt. 5 Legge 241/1990 e art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l’integrale responsabilità del presente procedimento;

Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Calabria nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on-line, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 104/2010;

Di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e comunicato ai contro interessati come previsto all’art. 76 dello stesso Codice;

Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile Ufficio ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile dell’Area LL. PP. E Demanio

F.to Ing. Salvatore Lupica

Determina Area	Numero	Data
LL.PP E DEMANIO	45	21.11.2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 147 bis co.1 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere ☒ – FAVOREVOLE
☐ – SFAVOREVOLE

Data 21/11/2023

Il Responsabile dell'Area LL. PP. E Demanio

f.to Ing. Salvatore Lupica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere ☒ – FAVOREVOLE
☐ – SFAVOREVOLE

Data 21.11.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

f.to Amelia Vincenza Varano

VISTO DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Intervento/Capitolo	Importo	Esercizio
285 sub 8	28-11-2023	3497/1	6.855,27 259.614,55	residui

Data 28-11-2023

Il Responsabile dell'Area finanziaria

f.to Amelia Vincenza Varano

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LIQUIDAZIONE

Art. 184 comma 4, D. Lgs. 267/2000

Data

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

f.to Amelia Vincenza Varano