



## COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio

- E mail: [ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it)

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

### UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

**N° 153 del 15 Settembre 2020**

**OGGETTO:** “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA E SULL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI ISCA SULLO IONIO LUIGI COSTARELLA, NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCI ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017”. - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE (Art. 106 comma lettera b) e comma 7, del Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

C.U.P.: “D15H17000060005” - C.I.G. 7899089673

**Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

**Premesso** che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell’Area Tecnica con decreto N. 4 del 04.07.2019;

**che** con delibera della G.M. n.28 del 07.05.2015 l’Amministrazione Comunale di Isca Sullo Ionio, in esecuzione del secondo macrointervento nell’ambito del progetto “1000 cantieri per lo sport”, condiviso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed inserito nel Piano Nazionale per la Promozione dell’Attività Sportiva 2014-2015, ha aderito all’accordo inoltrando richiesta di mutuo;

**che** con la sopra citata deliberazione della G.M. n.28 del 07.05.2015 è stato approvato il progetto preliminare, redatto dall’U.T.C., relativo all’intervento di Ammodernamento del Campo di calcio “Luigi Costarella” di proprietà del Comune di Isca Sullo Ionio (CZ) per una spesa complessiva di € 149.960,89;

**che** con la nota del credito sportivo – pratica. 4437500 ndg 3525 acquisita agli atti dell’Ente in data 16.12.2015 prot. n. 4000 con la quale comunica la favorevole disposizione dell’Istituto a concedere il finanziamento in parola, chiedendo l’inoltro di documentazione, tra cui, il progetto definitivo/esecutivo vistato dal CONI Regionale Competente; nonché,

**che** con determina numero 04 del 20 Gennaio 2016, si affidava incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, di e coordinamento della sicurezza e dello studio geologico con indagini geognostiche ai professionisti di seguito elencati:

- Ing. Umberto Mirarchi, (nato a Chiaravalle C.le il 27.07.1982 domiciliato in Isca Sullo Ionio, con studio tecnico in via IX Strada, 8 Isca Marina) , iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro al n.2772, **la Progettazione Definitiva ed esecutiva, la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza;**
- Geol. Lorenzo Scicchitano (nato a Catanzaro il 18.09.1972 domiciliato in Isca Sullo Ionio, con studio tecnico in via Sandro Pertini, 8 Isca Marina), iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Calabria al n.797, **lo studio geologico ed indagini geognostiche;**

**che** con Delibera di Giunta Comunale numero 8 del 11 Febbraio 2016, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il COMUNE DI ISCA SULLO IONIO ha deliberato l’approvazione del progetto per OPERE DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA E SULL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI ISCA SULLO IONIO LUIGI COSTARELLA, NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCI ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE) 2017, con l'assunzione di un mutuo passivo di € 149.950,89 con l'Istituto per il Credito Sportivo, da garantirsi;

**Vista** la determina 62 del 25 Ottobre 2017 di assumere con l'Istituto per il Credito Sportivo di un mutuo passivo di € 149.950,89;

**Considerato** che è stato sottoscritto il contratto di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente Pubblico Economico, con sede in Roma Via G. Vico n.5;

**Vista** la Delibera di Giunta numero 11 del 08.02.2019 avente ad oggetto "Sostituzione R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) dei lavori pubblici dell'Ente";

**Che** il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

Quadro economico				
N.	Voci di costo			
A	Importo lavori a base d'asta			€85.766,63
	Oneri per la mano d'opera			€ 25.186,67
	Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso			€ 3.328,60
	<b>TOTALE LAVORI (1+2+3)</b>			<b>€ 114.281,90</b>
B	Competenze tecniche	1	Progettazione definitiva ed esecutiva	3.000,00
		2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e D.L.	10.000,00
		3	Spese accessorie per relazione geologica	1.000,00
		4	Spese accessorie per collaudo statico	1.000,00
		5	Spese per indagini geognostiche	1.250,00
		6	CNPAIA	650,00
		7	Diritti RUP	1.500,00
		8	Imprevisti	1.792,80
				sommano
C	IVA su A e B	1	I.V.A. sui lavori	11.428,19
		2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	4.048,00
			SOMMANO	15.746,19
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)</b>				<b>35.668,99</b>
<b>TOTALE OPERAZIONE (A+B+C)</b>				<b>€ 149.950,89</b>

**Che** a seguito delle risultanze di gara d'appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva con determina n. 56 del 19/06/2019 della C.U.C., approvato con propria determinazione n. 114, del 26/07/2019 risulta essere il seguente:

Quadro economico post gara				
N.	Voci di costo			
A	Importo lavori a base d'asta al netto del ribasso			€56.299,79
	Oneri per la mano d'opera al netto del ribasso			€ 16.533,29
	Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso			€ 3.328,60
	<b>TOTALE LAVORI (1+2+3)</b>			<b>€ 76.161,67</b>
B	Competenze tecniche	1	Progettazione definitiva ed esecutiva	3.000,00
		2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e D.L.	10.000,00

		3	Spese accessorie per relazione geologica	1.000,00
		4	Spese accessorie per collaudo statico	1.000,00
		5	Spese per indagini geognostiche	1.250,00
		6	CNPAIA	650,00
		7	Diritti RUP	1.500,00
		8	Imprevisti	1.792,80
			<b>sommano</b>	<b>20.192,80</b>
<b>C</b>	<b>IVA su A e B</b>	1	I.V.A. sui lavori	7.616,17
		2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	4.048,00
			<b>SOMMANO</b>	<b>11.664,17</b>
<b>D</b>	<b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>	1	<b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>	<b>41.932,25</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D)</b>				<b>73.789,22</b>
<b>TOTALE OPERAZIONE (A+B+C+D)</b>				<b>€ 149.950,89</b>

**Visto** il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi STIPULATO CON L'Impresa EDIL SERVICE DI NICOLA PORTARO con sede in Via Tommaso Campanella – 88060 Isca sullo Ionio (CZ), Rep. N. 08/2019 del 10.12.2019;  
**Dato atto che** in data 16/12/2019 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale di consegna;

#### CONSIDERATO

**Che** durante il corso dei lavori, è stata valutata l'opportunità di apportare una variazione migliorativa al progetto, con particolare riferimento alla necessità di eseguire le opere previste in perizia, in quanto si rendono necessarie sia per realizzare quelle lavorazioni che a seguito della disponibilità economica non è stato possibile inserire nel progetto originario e sia per adeguare alcune lavorazioni, contenute nel progetto esecutivo, allo stato dei luoghi. Considerato che la progettazione esecutiva risale al 2016 e che i lavori sono iniziati il 16/12/2019, nell'arco di tempo trascorso sono cambiate alcune condizioni ambientali che hanno aggravato lo stato di conservazione dell'opera. A causa del mancato utilizzo della struttura sportiva nell'ultimo biennio, si sono verificati atti di vandalismo che hanno variato lo stato dell'opera rispetto al 2016 (progetto esecutivo).

**Che** la predetta proposta è stata formulata dal direttore dei lavori, il quale ha proposto la medesima sotto forma di modifica contrattuale per lavori supplementari senza aumento di somme a base di finanziamento già stanziato, e trasmessa con nota del 01/09/2020, Prot. N. 1994.

**Che** da quanto emerge dalla predetta proposta di modifica per lavori supplementari non inclusi nell'appalto non comportante aumento di costi, si consegue un effettivo miglioramento dell'opera complessiva, e la stessa interessando singoli elementi, mantiene inalterato il progetto esecutivo approvato.

**Dato atto che** le leggere modifiche proposte fanno conseguire un effettivo miglioramento dell'opera, nell'interesse dell'amministrazione, con un effettivo miglioramento dell'opera complessiva e che si tratta di modifiche non di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. in quanto i lavori aggiuntivi mantengono inalterata l'impostazione progettuale approvata;

**Che** la predetta variante non comporta aumenti di somme da reperire in quanto alla maggiore spesa si farà fronte con le economie conseguite in fase di gara e riportate nel quadro di riaccertamento approvato con propria determinazione n. 114, del 26/07/2019;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. 7899089673.;

**Dato atto che** il C.U.P. dell'investimento in parola è: D15H17000060005

#### VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati all' livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"
- il vigente Statuto Comunale;

## DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Approvare la modifica contrattuale relativa ai lavori in oggetto descritti, senza modifica dell'importo finanziato, in quanto si tratta di modifiche per lavori aggiuntivi di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
3. Approvare lo schema dell'atto di sottomissione con il quale l'Impresa "EDIL SERVICE DI NICOLA PORTARO" con sede in Via Tommaso Campanella – 88060 Isca sullo Ionio (CZ) assume l'impegno ad eseguire i lavori di cui alla citata modifica contrattuale;
4. Di dare atto che non vi è variazione di costi rispetto al finanziamento dell'opera e che il costo delle opere aggiuntive verrà coperto con le economie da ribasso a seguito di gara e riportate nel quadro di riaccertamento approvato con propria determinazione n114, del 26/07/2019.
5. **di trasmettere** la presente unitamente agli elaborati al competente CONI provinciale di Catanzaro per le valutazioni di competenza stabilendo che le modifiche potranno essere realizzate solo all'acquisizione del predetto parere favorevole;
6. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

**Il presente atto** viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza

dichiara la presente immediatamente esecutiva  
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

F.to Ing. Vittorio Procopio



## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to Vincenzo Larocca

