



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio
- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N° 59 del 13 aprile 2021

OGGETTO: LAVORI PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO SITO NELLA FRAZIONE MARINA DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO -
- APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE (Art. 106 comma lettera b) e comma 7, del Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
C.U.P.: D16H18000060001" - C.I.G. 8095928B20
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

Premesso che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 2 del 12.01.2021;

che con delibera di G.C. n. 45 del 29/11/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il COMUNE DI ISCA SULLO IONIO ha deliberato l'approvazione del progetto definitivo per OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI PALLAVOLO E DEL CAMPO DI CALCIO A 5 SITO IN VIA CIRCONVALLAZIONE NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCI - ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017) ed il relativo quadro economico, da appaltare secondo la normativa vigente, ed ha stabilito di finanziare la relativa spesa con l'assunzione di un mutuo passivo di € 151.302,17 da contrarre con l'Istituto per il Credito Sportivo e da garantirsi ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, con rilascio di delegazione di pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio;

che l'intervento è stato inserito nel programma triennale dei Lavori pubblici e nel relativo aggiornamento annuale adottati con delibera di G.C. n. 43 del 16/11/2017, esecutiva ai sensi di legge e approvati nel rispetto delle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria di cui all'Allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011;

che la proposta di ricorso all'indebitamento è stata positivamente esaminata dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 4) del D.lgs. n. 267/2000;

che l'area sulla quale insisteranno le opere oggetto del presente finanziamento è di piena proprietà dell'Ente e risulta libera da iscrizioni, trascrizioni, servitù e gravami di sorta, reali o personali, comunque pregiudizievoli;

che è stata inoltrata istanza all'ICS di richiesta del mutuo di euro 151.302,17 e che in data 21/05/2018 l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente pubblico economico, con sede in Roma, alla Via G. Vico n. 5, si è dichiarato disposto ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di cui alla lettera di comunicazione e relativi allegati (schema contratto e Capitolato di Patti e Condizioni Generali);

Vista la determina 60 del 28 Maggio 2018 di assumere con l'Istituto per il Credito Sportivo di un mutuo passivo di € 151.302,17;

Considerato che è stato sottoscritto il contratto di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente Pubblico Economico, con sede in Roma Via G. Vico n.5;

Vista la Delibera di Giunta Comunale N. 11 del 08.02.2019 avente ad oggetto "Sostituzione R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) dei lavori pubblici dell'Ente";

che con determina numero 57 del 16 aprile 2016, si affidava incarico per la redazione della progettazione esecutiva, dl e coordinamento della sicurezza al professionista Ing. Saverio Lucifero, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro al n. 2898 – P.IVA 03470760798 con sede in ISCA SULLO IONIO (CZ) via Olivarella N. 6;

Considerato che con Delibera di G.C. n. 55 del 02.09.2019, esecutiva ai sensi di Legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto esecutivo per le "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DI PALLAVOLO E DEL CAMPO DI CALCIO A 5 SITO IN VIA CIRCONVALLAZIONE NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCI - ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017), avente il quadro economico di seguito riportato:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A.1	Importo lavori a base d'asta	110.661,60
A.2	Costo manodopera compresa in A.1	25.250,51
A.3	Oneri per la sicurezza	3.319,85
A	Importo complessivo dei lavori	113.981,45
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	SPESE GENERALI	
B.1.1	Onerari e spese accessorie per progettazione esecutiva, DL, CSP, CSE	14.965,18
B.1.2	C.N.P.A.I.A. 4% su B.1.1	598,61
B.1.5	Art. 113 comma 2 D. Lgs. N. 50/2016	1.139,81
B.1.6	Imprevisti	4.853,65
B.1.7	Spese per pubblicità e gara	455,93
	TOTALE B.1	22.013,18
	B.2 IVA	
B.2.1	IVA sui lavori 10% DI a+B.1.6	11.883,51
B.2.2	IVA 22% su Competenze tecniche	3.424,03
	TOTALE B2	15.307,54
	Totale somme a disposizione (B1+B2)	37.320,72
	TOTALE GENERALE (A+B)	151.302,17

Visto che con determinazione del Responsabile del servizio n. 180, in data 08.11.2019 esecutiva, è stata approvato l'affidamento tramite procedura aperta ai sensi ai sensi degli artt 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 e 97 commi 2 e 8 del D.Lgs 18.04.2016, n.50;

Visto che, a seguito alla procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza, con determina N. 2 del 14/01/2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'Impresa SIFIL SRL con sede in VIA NAZIONALE, 90, S. ANDREA JONIO P.IVA n. 02685570794 che ha offerto il ribasso del 32,073% e per un importo al netto del ribasso di Euro 78.488,96 oltre IVA come per legge;

Ritenuto di dover prendere atto della determina di aggiudicazione definitiva N. 2/2020 del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico operante quale Centrale Unica di Committenza;

Che a seguito delle risultanze di gara d'appalto occorre approvare il quadro economico di riaccertamento della spesa;

Che a seguito delle risultanze di gara d'appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva con determina n. 02 del 14/01/2020 della C.U.C., approvato con propria determinazione n. 08, del 04/02/2020 risulta essere il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A.1	Importo lavori a base d'asta	110.661,60
A.2	Costo manodopera compresa in A.1	25.250,51
A.3	Oneri per la sicurezza	3.319,85
A	Importo complessivo dei lavori	113.981,45
	A detrarre ribasso asta del 32,073%	35.492,49
	LAVORI al netto	75.169,11
	Oneri per la sicurezza	3.319,85
	Importo complessivo dei lavori	78.488,96

B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	SPESE GENERALI	
B.1.1	Onorari e spese accessorie per progettazione esecutiva, DL, CSP, CSE	14.965,18
B.1.2	C.N.P.A.I.A. 4% su B.1.1	598,61
B.1.5	Art. 113 comma 2 D. Lgs. N. 50/2016	1.139,81
B.1.6	Imprevisti	4.853,65
B.1.7	Spese per pubblicità e gara	455,93
	TOTALE B.1	22.013,18
	B.2 IVA	
B.2.1	IVA sui lavori 10% DI a+B.1.6	8.334,26
B.2.2	IVA 22% su Competenze tecniche	3.424,03
	TOTALE B2	11.758,29
	Totale somme a disposizione (B1+B2)	33.771,47
	TOTALE GENERALE AL NETTO DEL RIBASSO	112.260,43
	Economie da ribasso d'asta	39.041,74
	TOTALE GENERALE (A+B)	151.302,17

Visto il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi STIPULATO CON L'Impresa SIFIL SRL COSTRUZIONI GENERALI con sede in Via Nazionale n. 90 – 88060 Sant'Andrea apostolo dello Ionio (CZ), Rep. N. 08/2020 del 10.11.2020;

Dato atto che in data 16/11/2020 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale di consegna;

CONSIDERATO

Che durante il corso dei lavori, è stata valutata l'opportunità di apportare una variazione migliorativa al progetto, con particolare riferimento alla necessità di eseguire le opere previste in perizia, in quanto si rendono necessarie sia per realizzare quelle lavorazioni che a seguito della disponibilità economica non è stato possibile inserire nel progetto originario e sia per adeguare alcune lavorazioni, contenute nel progetto esecutivo, allo stato dei luoghi. Considerato che la progettazione esecutiva risale ad alcuni anni precedenti all'effettivo inizio dei lavori avvenuto il 01/10/2020 e che nell'arco di tempo trascorso sono cambiate alcune condizioni ambientali che hanno aggravato lo stato di conservazione dell'opera

Che la predetta proposta è stata formulata dal direttore dei lavori, il quale ha proposto la medesima sotto forma di modifica contrattuale per lavori supplementari senza aumento di somme a base di finanziamento già stanziato, e trasmessa con nota del 10/12/2020, Prot. N. 3068.

Che da quanto emerge dalla predetta proposta di modifica per lavori supplementari non inclusi nell'appalto non comportante aumento di costi, si consegue un effettivo miglioramento dell'opera complessiva, e la stessa interessando singoli elementi, mantiene inalterato il progetto esecutivo approvato.

Dato atto che le leggere modifiche proposte fanno conseguire un effettivo miglioramento dell'opera, nell'interesse dell'amministrazione, con un effettivo miglioramento dell'opera complessiva e che si tratta di modifiche non di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. in quanto i lavori aggiuntivi mantengono inalterata l'impostazione progettuale approvata;

Che la predetta variante non comporta aumenti di somme da reperire in quanto alla maggiore spesa si farà fronte con le economie conseguite in fase di gara e riportate nel quadro di riaccertamento approvato con propria determinazione n. 08, del 04/02/2020;

Che in questa sede si rende necessario, pertanto, procedere alla approvazione degli atti relativi alla modifica contrattuale sopra riportato;

Che a il quadro economico conseguente alle modifiche contrattuali sopra riportate risulta essere il seguente:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A.1	Importo lavori a base d'asta	119.881,42
A.2	Costo manodopera compresa in A.1	40.692,73
A.3	Oneri per la sicurezza	4.362,93
A	Importo complessivo dei lavori	164.937,08
	A detrarre ribasso asta del 32,073%	51.500,95
	LAVORI al netto	109.073,20
	Oneri per la sicurezza	4.362,93
	Importo complessivo dei lavori	113.436,13
B	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	SPESE GENERALI	
B.1.1	Onorari e spese accessorie per progettazione	18.965,45

	esecutiva, DL, CSP, CSE	
B.1.2	C.N.P.A.I.A. 4% su B.1.1	758,62
B.1.5	Art. 113 comma 2 D. Lgs. N. 50/2016	2.000,00
B.1.6	Imprevisti	0,00
B.1.7	Spese per pubblicità e gara	455,93
	TOTALE B.1	22.180,00
	B.2 IVA	
B.2.1	IVA sui lavori 10% DI a+B.1.6	11.343,61
B.2.2	IVA 22% su Competenze tecniche	0,00
	TOTALE B2	11.343,61
	Totale somme a disposizione (B1+B2)	33.523,61
	TOTALE GENERALE AL NETTO DEL RIBASSO	146.959,75
	Economie da ribasso d'asta	4.342,42
	TOTALE GENERALE (A+B)	151.302,17

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **8095928B20**;

Dato atto che il C.U.P. dell'investimento in parola è: **D16H18000060001**;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"
- il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Approvare la modifica contrattuale relativa ai lavori in oggetto descritti, senza modifica dell'importo finanziato, in quanto si tratta di modifiche per lavori aggiuntivi di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..
3. Approvare lo schema dell'atto di sottomissione con il quale l'Impresa "SIFIL SRL COSTRUZIONI GENERALI con sede in Via Nazionale n. 90 assume l'impegno ad eseguire i lavori di cui alla citata modifica contrattuale.
4. Di dare atto che non vi è variazione di costi rispetto al finanziamento dell'opera e che il costo delle opere aggiuntive verrà coperto con le economie da ribasso a seguito di gara e riportate nel quadro di riaccertamento approvato con propria determinazione n. 08, del 04/02/2020.
5. **di dare atto che** è stato acquisito il prescritto parere da parte del CONI COMITATO REGIONALE CALABRIA in data 09.04.2021, prot. N. 152.
6. **di dare atto che** la presente Determinazione viene trasmessa all'Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell'Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all'Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza dichiara la presente immediatamente esecutiva
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore LL.PP.-
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to Ing. **Vittorio Procopio**

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

F.to **Vincenzo Larocca**