



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

Piazza Rag. Saverio Pietro Gidaro, 1 - 88060 Isca sullo Ionio

- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967634177

REGISTRO GENERALE N. 219

UFFICIO TECNICO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA LL.PP. – DEMANIO
N. 31 DEL 27.07.2023**

**OGGETTO: P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - Next Generation EU - "Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" - LAVORI PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE LOCALITA LENZE DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO - (co. Min Int 4180220610 Cod. BADP 842142930521528501) – Approvazione variante tecnica suppletiva.
CUP: D16J20000690001 - CIG 9097297EF6**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP-DEMANIO

Adotta la seguente determinazione

Visto il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall' art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti";

Visto il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede quanto segue "Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il

31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data

Visto il decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021 con il quale è stata disposta l'assegnazione dei contributi, e che all'art. 2 "Comuni beneficiari del contributo" prevede:

1. Ai comuni indicati nell'allegato 3 al presente decreto, in applicazione del criterio di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati, per l'anno 2021 contributi pari a euro 1.849.343.190,12 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1.

2. La determinazione definitiva dell'importo assegnato è subordinata all'esito della verifica dell'approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, il contributo determinato ai sensi del comma 1 è conseguentemente ridotto del cinque per cento.

3. Gli enti beneficiari di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 31 Marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato o meno le delibere di approvazione di cui al comma 2. In assenza della citata attestazione di cui al periodo precedente il contributo assegnato è rideterminato con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 Aprile 2021 e le eventuali risorse liberate sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

Ed all'Art. 3 Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli interventi:

1. Il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito.

2. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno

3. Il controllo sull'affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

4. Per le attività relative alle opere finanziate dal presente decreto non sono ammessi gli smart-CIG. In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Visto il decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021;

Vista la necessità di affidare i lavori per "LAVORI PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE LOCALITÀ LENZE DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO - (co. Min Int 4180220610 Cod. BADP 842142930521528501) – CUP: D16J20000690001" per l'importo complessivo di Euro 372.170,00 oggetto di apposito finanziamento con fondi di cui alla citata legge n. 145 del 2018, per la **Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021;**

Considerato che a tal fine l'Ufficio Tecnico Comunale ha espletato quanto di competenza per la predisposizione del progetto esecutivo;

Visto il progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato RTP con capogruppo Ing. Luca Circosta ed approvato con Delibera di Giunta Comunale N. 04 del 03.02.2022, nel seguente quadro economico:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A.1	LAVORI A BASE D'ASTA	279.634,06
A.2	Oneri per la sicurezza	5.142,08
A	Importo complessivo dei lavori	284.776,14
	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Progettazione, Direzione dei lavori, Onorari e spese per relazione ed indagini geologiche, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva	€ 34.659,58
B.2	Spese per collaudo	€ 1.900,00
B.3	CNPAIA	1.462,38
B.4	IVA sulle competenze tecniche	€ 8.364,83
B.5	IVA sui lavori	€ 28.477,61
B.6	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.)	€ 4.556,42
B.7	Autorizzazioni	€ 1.000,00
B.8	AVCP	€ 225,00
B.9	Sorveglianza archeologica	€ 4.000,00
B.10	Imprevisti	€ 2.748,03
B	Totale somme a disposizione	€ 87.393,86
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 372.170,00

Visto che con determinazione del Responsabile del servizio n. 10, in data 08.02.2022 esecutiva, è stata approvato l'affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 per come disciplinato dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021) e contestualmente è stato demandato la scelta del contraente alla Centrale Unica di Committenza – Unione di Comuni del Versante Ionico, con il con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016;

Visto che, a seguito alla procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza, con determina N. 20 del 07/03/2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'**Impresa Costruzioni Geom. SCIVOLETTO GIULIO** con sede in Via Certosa - 88060 Davoli (CZ), – P.IVA 01703870798 – C.F. SCVGLI62S01D257X che ha offerto un ribasso percentuale del 32,840%, e per un importo al netto del ribasso di Euro 192.944,31 oltre IVA come per legge;

Considerato che con determinazione del Responsabile del servizio n. 31 del 17 marzo 2022, è stato:

- preso atto** della determina di aggiudicazione definitiva N. 20/2022 del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico operante quale Centrale Unica di Committenza e riguardante l'aggiudicazione definitiva dei lavori per **“LAVORI PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE LOCALITA LENZE DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO - (co. Min Int 4180220610 Cod. BADP 842142930521528501) – CUP: D16J20000690001”** tramite procedura “negoziata” ai sensi degli artt 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- approvato** il nuovo quadro economico di riaccertamento della spesa a seguito di gara d'appalto, con le seguenti risultanze:

	V O C E	Quadro Economico Euro
A.1	LAVORI A BASE D'ASTA	279.634,06
A.2	Oneri per la sicurezza	5.142,08
A	Importo complessivo dei lavori	284.776,14
	A detrarre ribasso asta del 32,840%	91.831,83
	LAVORI al netto	187.802,23
	Oneri per la sicurezza	5.142,08
	Importo complessivo dei lavori	192.944,31
	A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

	Progettazione, Direzione dei lavori, Onorari e spese per relazione ed indagini geologiche, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva	€ 34.659,58
B.1		
B.2	Spese per collaudo	€ 1.900,00
B.3	CNPAIA	1.462,38
B.4	IVA sulle competenze tecniche	€ 8.364,83
B.5	IVA sui lavori	€ 19.294,43
B.6	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.)	€ 4.556,42
B.7	Autorizzazioni	€ 1.000,00
B.8	AVCP	€ 225,00
B.9	Sorveglianza archeologica	€ 4.000,00
B.10	Imprevisti	€ 2.748,03
B	Totale somme a disposizione	€ 78.210,67
	TOTALE GENERALE AL NETTO DEL RIBASSO	€ 271.154,99
	Economie da ribasso d'asta	€ 101.015,01
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 372.170,00

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **9097297EF6**;

Dato atto che il C.U.P. dell'investimento in parola è: **D16J20000690001**;

Visto che

- in data 09/06/2022 veniva stipulato il relativo contratto n. Rep. 01/2022, in forma pubblica amministrativa con rogazione del Segretario dell'Ente, e registrazione digitale del 10/06/2022 serie 1T n. 3043;
- in data 03 ottobre 2022, il Direttore dei Lavori ing. Giuseppe BENVENUTO ha proceduto con la consegna dei lavori;

Visto che con Determinazione n. 1 del 17/01/2023 veniva:

- Approvato il 1° SAL a tutto il 03/11/2022 e tutti gli atti contabili redatti dal D.L. ing. Giuseppe BENVENUTO;
- Approvato il certificato di pagamento n. 1;
- Liquidata la fattura elettronica n. 1/23 del 09/01/2023 presentata dalla ditta IMPRESA DI COSTRUZIONI SCIVOLETTO GIULIO

Visto che con Determinazione n. 14 del 28/03/2023 veniva:

- Approvato il 2° SAL a tutto il 03/11/2022 e tutti gli atti contabili redatti dal D.L. ing. Giuseppe BENVENUTO;
- Approvato il certificato di pagamento n. 2;
- Liquidata la fattura elettronica n. 6/23 del 24/03/2023 presentata dalla ditta IMPRESA DI COSTRUZIONI SCIVOLETTO GIULIO

Rilevato che durante l'esecuzione dell'intervento sono sopraggiunte nuove circostanze, inquadrabili nella casistica prevista dall'art. 106, comma 1 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tali da indurre la Direzione dei Lavori a ravvisare la necessità di una variante ai lavori giusta nota n. 176 del 12.1.2023, le cui cause sono state accertate dal RUP Ing Vincenzo Clericò dei lavori autorizzando in pari data la redazione della variante;

Considerato che il D. lgs. n. 50/2016 all'art. 106, comma 1 lettera c) prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

1. *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
2. *la modifica non altera la natura generale del contratto.*

Visto il verbale di sospensione lavori redatto in data 06.03.2023 per redigere una perizia tecnica e suppletiva per cause impreviste e imprevedibili (art. 106 comma 1 lett. c D.lgs 50/2016) nonché per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità

Visto che alla procedura in oggetto si applica la normativa prevista dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in forza della disposizione transitoria dell'art. 226, c. 2 del D.Lgs. n. 36 del 31.3.2023 che prevede, la non applicazione di tale Decreto per le procedure e i contratti già in essere alla data di entrata in vigore dello stesso (01.07.2023) rendendo perciò applicabile alla fattispecie la disciplina previgente a tale data;

Vista la perizia di variante con aumento di spesa, redatta dall'Ing. Giuseppe Benvenuto in qualità di direttore dei lavori e trasmessa in data 11.7.2023 prot 3510, costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica di variante
2. Computo Metrico di variante
3. Quadro Comparativo:
4. Quadro Economico
5. Schema atto di sottomissione e concordamento nuovo prezzo,

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito ed approvare la perizia di variante tecnica suppletiva, ed il quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO GARA	IMPORTO VARIANTE
A.1 LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	279.634,06 €	282.382,09 €
A.2 RIBASSO DI GARA del 32,84%	91.831,83 €	92.734,28 €
A.3 ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	5.142,08 €	5.142,08 €
A) SOMMARIO LAVORI CONTRATTUALI	192.944,31 €	194.789,89 €
MAGGIORI LAVORI		1.845,58 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE		
B.1 Progettazione, Direzione dei lavori, Onorari e spese per relazione ed indagini geologiche, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva	34.659,58 €	34.659,58 €
B.2 Spese per collaudo	1.900,00 €	1.900,00 €
B.3 CNPAIA	1.462,38 €	1.462,38 €
B.4 IVA sulle competenze tecniche	8.364,83 €	8.364,83 €
B.5 IVA sui lavori	19.294,43 €	19.478,99 €
B.6 Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 d. lgs 50/2016 e s.m.i)	4.556,42 €	4.556,42 €
B.7 Autorizzazioni	1.000,00 €	1.000,00 €
B.8 AVCP	225,00 €	225,00 €
B.9 Sorveglianza archeologica	4.000,00 €	4.000,00 €
B.10 Imprevisti	2.748,03 €	717,89 €
SOMMANO B)	78.210,67 €	76.365,09 €
Economie da ribasso d'asta	101.015,01 €	101.015,02 €
TOTALE GENERALE (sommano A+B)	372.170,00 €	372.170,00 €

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 /bis del D.Lgs. n. 267/2000e s.m.i

DATO ATTO CHE le variazioni apportate :

- non determinano modifiche sostanziali, non altera la sostanza del progetto posto a base di gara;
- non comportano modifiche sostanziali al progetto originario rientrano nella fattispecie di cause impreviste e imprevedibili (art. 106 comma 1 lett. c D.lgs 50/2016) nonché per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

- e' stata redatta nell'esclusivo interesse del Comune di Isca, volta a garantire un miglioramento della fruibilità dell'ambito d'intervento e non dipende da esigenze dell'Impresa;
- ai sensi dell'art. 106 e del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, comportano un aumento di spesa pari a € 1.845,58 oltre IVA di Legge che comporta, rispetto all'importo di contratto iniziale, un aumento del 0,96 % ;
- non comportano maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico dell'intervento;
- il direttore dei lavori ha provveduto, in contraddittorio con l'Appaltatore, alla determinazione di n° 01 nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

Ritenuto di apportare le suddette variazioni, così da garantire l'esecuzione dell'intero intervento, avendo l'impresa appaltatrice sottoscritto per accettazione l'atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi;

Sentito preventivamente il Responsabile dei Servizi Finanziari ed accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

Visto quanto disposto dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, comma 14, e precisato con riferimento alle previsioni di cui all'art. 37 della L. 114/2014, che trattasi di variante attinente un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, ed in quanto tale non soggetto alle procedure ed agli obblighi di trasmissione ad ANAC specifici previsti per gli importi sopra soglia;

Rilevato che nel caso di specie la competenza per l'approvazione risulta ascrivibile al Responsabile del Procedimento in quanto alle coperture delle somme necessarie per le variazioni, ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 comma c Lettera 1 e successivo comma 7, si provveda attraverso le economie da ribassi conseguiti in sede di gara”;

Ritenuto ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 /bis del D.Lgs. n. 267/2000e s.m.i

Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante : “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;;

Visto il D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il Decreto Sindacale n° 19 del 20.6.2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area LL.PP e Demanio ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

La narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

Di approvare , come con il presente atto si approva, la variante suppletiva concernente ai “Lavori per interventi di regimazione delle acque meteoriche località Lenze” CUP: D16J20000690001 - CIG: 9097297EF6, composta dagli elaborati tecnici e grafici sopra elencati, redatta dalla direzione dei lavori, regolarmente vistata dal RUP, perizia che comporta maggiori lavori per un importo a base d'asta di € 1.845,38 al netto del ribasso del ribasso d'asta;

Di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore, con i nuovi prezzi indicati dal Direttore dei lavori, impegnativo per l'appaltatore e subordinato ad approvazione per il Comune, sicché l'importo dell'appalto per i lavori. assomma a € 194.789,89 e, cioè € 192.944,31 come stabilito nel contratto d'appalto, più € 1.845,58 52.512,68 per effetto dei lavori della perizia suppletiva;

Di approvare il nuovo quadro economico nelle risultanze in premessa riportato;

Di procedere all'affidamento dei lavori in variante dell'intervento di "Lavori per interventi di regimazione delle acque meteoriche località Lenze" CUP: D16J20000690001 - CIG: 9097297EF6" all'**Impresa Costruzioni Geom. SCIVOLETTO GIULIO** con sede in Via Certosa - 88060 Davoli (CZ), – P.IVA 01703870798 – C.F. SCVGLI62S01D257X per l'importo di € 2.030,14 oneri sicurezza e Iva compresi;

Dare atto:

- che le variazioni non comportano maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico dell'intervento;
- che la presente perizia è stata determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs 50/2016;
- che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio parere favorevole e correttezza giuridico - amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
- che ai lavori in variante oggetto della presente determinazione si applicano le norme capitolari già stabilite per il contratto iniziale, oltre che la disciplina normativa prevista da D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- che la variazione dei lavori sono stati redatti nell'esclusivo interesse del Comune di Cardinale volta a garantire un miglioramento della fruibilità dell'ambito d'intervento e non dipende da esigenze dell'Impresa;
- che l'**Impresa Costruzioni. Geom. SCIVOLETTO GIULIO** con sede in Via Certosa - 88060 Davoli (CZ), – P.IVA 01703870798, ha sottoscritto regolare atto di sottomissione, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia;
- che la maggiore spesa per le lavorazioni apportate (lavorazioni, Iva) pari a € 2.030,14 trova copertura con il contributo di € 372.170,00 concesso con **decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2021**, iscritto nel bilancio al cap. 860/1 Entrate e 3318/2 Uscite;

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

Di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito del Comune di Isca Sullo Ionio www.comune.iscasulloionio.cz.it

Di evocare a se, ex artt. 5 Legge 241/1990 e art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l'integrale responsabilità del presente procedimento;

Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Calabria nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 104/2010;

Di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e comunicato ai contro interessati come previsto all'art. 76 dello stesso Codice;

Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile Ufficio ragioneria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Il Responsabile dell'Area LL. PP. E Demanio

f.to Ing. Salvatore Lupica

Determina Area	Numero	Data
LL.PP E DEMANIO	31	27/07/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Art. 147 bis co.1 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere – FAVOREVOLE
 – SFAVOREVOLE

Data 28/03/2023

Il Responsabile dell'Area LL. PP. E Demanio
f.to Ing. Salvatore LUPICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere – FAVOREVOLE
 – SFAVOREVOLE

Data 27/07/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Amelia Vincenza VARANO

VISTO DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Intervento/Capitolo	Importo	Esercizio
236 sub 1	27.07.2023	3318/2	2.030,14	2023

Data 27/07/2023

Il Responsabile dell'Area finanziaria
f.to Amelia Vincenza VARANO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LIQUIDAZIONE
Art. 184 comma 4, D. Lgs. 267/2000

Data ____/07/2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Amelia Vincenza VARANO

