
 

 SERVIZIO DEI COMUNI DI BADOLATO, 
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Quadro economico del progetto 

Il piano di spesa è formulato in coerenza con il cronoprogramma procedurale e il 

cronoprogramma sintetico. Tutta la parte propedeutica alla realizzazione del progetto sarà 

realizzata a cura dell’Unione dei Comuni della costa ionica della Calabria con il coinvolgimento 

di consulenti esterni. Questa parte comprenderà una progettazione di fattibilità tecnica, 

l’attività amministrativa e politica per l’approvazione del progetto dai comuni, l’assistenza e il 

supporto al RUP, la redazione e pubblicazione della gara per la realizzazione del progetto 

esecutivo, l’esame e l’aggiudicazione della gara, la progettazione esecutiva, la gara d’appalto 

per la realizzazione delle opere, l’apertura del cantiere per l’inizio effettivo dei lavori. La 

seguente tabella riporta il quadro economico finale del progetto e la     ripartizione dei 

singoli costi. 

 RIEPILOGO ECONOMICO DEL PROGETTO  
 

DETTAGLIO 

a. suolo impianto/ Intervento 

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale € 

        

totale        

    

 
b. Opere murarie e assimilate/ Intervento 

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale € 

Allestimento aree per compostiere elettromeccaniche 
(18.100 € x 9) 

162.900,00 16.290,00 179.190,00 

Costruzione area di trasferenza/centro di raccolta 
Santa Caterina dello Ionio 

327.900,88 32.790,09 360.690,96 

totale 490.800,88 49.080,09 539.880,96 

 
 

c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento/  
Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale € 

Allacci elettrici e idrici dove necessari (2000 € x 9 + 1 
X 3000) 

21.000,00 4.620,00 25.620,00 

2 Sistemi di videosorveglianza 40.000,00 8.800,00 48.800,00 

2 Generatori eolici  (10 KW) 30.000,00 6.600,00 36.600,00 

Impianto fotovoltaico (20 kw) 45.000,00 9.900,00 54.900,00 

Sistema di accumulo dell'energia 50 kw 50.000,00 11.000,00 61.000,00 

totale  186.000,00 40.920,00 226.920,00 

 
 
 



d. Macchinari, impianti e attrezzature* 

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale € 

9 compostiere di comunità (come da relazione 
progetto) 

1.800.000,00 396.000,00 2.196.000,00 

Pese digitali (3000€ X 6) 18.000,00 3.960,00 21.960,00 

Sistema hardware completo di schermi e stampanti 10.000,00 2.200,00 12.200,00 

Scarrabile dedicato ai rifiuti ingombranti 10.000,00 2.200,00 12.200,00 

Scarrabile dedicato ai RAEE (10.000€ X 2) 20.000,00 4.400,00 24.400,00 

Bocche di conferimento automatizzate in assenza di 
operatore (3000 € X 10) 

30.000,00 6.600,00 36.600,00 

Scarrabili a più scomparti per raccolta differenziata 
(15.000€ X 4) 

60.000,00 13.200,00 73.200,00 

Scarrabili per la raccolta di rifiuti inerti da edilizia 
10.000€ X 4) 

40.000,00 8.800,00 48.800,00 

Compattatori scarrabili monopala  (45.000 X 6) 270.000,00 59.400,00 329.400,00 

Contenitori vari per batterie, oli esausti , ecc. 
(3.000€ X 6) 

18.000,00 3.960,00 21.960,00 

Totale 2.276.000,00 500.720,00 2.776.20,00 

 
 

e. Programmi informatici brevetti, licenze, know- dell’impianto/Intervento/  
Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale € 

Software di controllo e verifica per impianti 
automatizzati di stazioni di trasferenza, centri di 
raccolta e compostiere di comunità per ogni comune 
interessato 10.000 € x 2) 

20.000,00 4.400,00 24.400,00 

totale 20.000,00 4.400,00 24.400,00 

 
 

f. Spese per funzioni tecniche 

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale € 

art. 113 incentivi per le funzioni tecniche DLs 
50/2016 (2%) 

59.256,02 13.036,32 72.292,34 

totale  59.256,02 13.036,32 72.292,34 

 
 

g.Consulenze 

Voce di costo  Imponibile €  IVA €  Totale € 

Piano di fattibilità, piano economico finanziario e 
amministrativo, supporto progettazione esecutiva, 
supporto per ottenimento permessi e certificazioni 
(max 4%) 

118.512,03 26.072,64 144.584,67 

totale  118.512,03 26.072,64 144.584,67 

 
 
 
 
 



  2022 2023 2024 

TIPOLOGIA DI SPESA IMPONIBILE AMMISSIBILE IMPONIBILE AMMISSIBILE IMPONIBILE AMMISSIBILE 

a. Suolo 
impianto/intervento 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

b. Opere murarie e 
assimilate 

     490.800,88 490.800,88     

c. Infrastrutture 
specifiche necessarie al 
funzionamento 
dell’impianto/Intervento 

     186.000,00 186.000,00     

d. Macchinari, impianti e 
attrezzature 

    1.910.000,00 1.910.000,00  366.000,00 366.000,00 

e. Programmi 
informatici brevetti, 
licenze, know-how e 
conoscenze tecniche non 
brevettate 

     10000.00  10000.00  10000.00  10000.00 

f. Spese per funzioni 
tecniche 

18.000,00 18.000,00 24.000,00 24.000,00 17.256,02 17.256,02 

g. Spese per consulenze 50.000,00  50.000,00 50.000,00 50.000,00 18.512,03 18.512,03 

TOTALE 68.000,00 68.000,00 2.670.800,88 2.670.800,88 411.768,05 411.768,05 

 
 

Attività Descrizione Data completamento 

Progettazione di fattibilità tecnica 
economica  Art.23 Dlgs50/16 

Progetto di un intervento per l’acquisto e il posizionamento 
di compostiere di comunità nei comuni di Badolato, Isca 
sullo Ionio, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio e Santa 
Caterina dello Ionio e di realizzazione di una nuova stazione 
di trasferenza/centro di raccolta a Santa Caterina e il 
potenziamento del centro di raccolta di Badolato a 
integrazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani. PNRR AVVISO M2C.1.1I1.1 Linea d'Intervento A. 

30/01/22 

Approvazione progetto dai Comuni e 
delega Unione Comuni 
partecipazione bando 

Attività ammnistrativa e politica 10/02/22 

Assistenza supporto al RUP da parte 
dell'Unione dei comuni 

Attività amministrativa, contabile supporto esterno alla 
presentazione domanda e successive fasi del progetto 30/04/24 

Comunicazione di ammissione al 
finanziamento 

Ipotesi di avvenuto finanziamento della proposta 30/06/22 

Redazione e pubblicazione gara 
d'appalto per l'incarico di 
realizzazione del progetto esecutivo 

Attività amministrativa per l'incarico di progettazione con 
ipotesi di procedura aperta. Si precisa comunque che 
l'Unione dei Comuni ha già selezionato un operatore 
economico per l'espletamento di tutti i procedimenti 
necessari allo sfruttamento delle risorse del PNRR, per cui i 
tempi previsti potrebbero subire riduzioni. 

31/07/22 

Aggiudicazione GARA PROGETTO 
ESECUTIVO 

Aggiudicazione definitiva 30/09/22 

Stipula contratto aggiudicazione Stipula contratto aggiudicazione 31/10/22 

Progettazione esecutiva Realizzazione progetto esecutivo 31/12/22 

Redazione e pubblicazione gara 
d'appalto per l'incarico di 
realizzazione forniture ed opere 
correlate. 

Attività della Centrale di Committenza; procedura aperta, 
termini di pubblicazione 35 gg 

31/01/23 

Nomima commissione esaminatrice 
Dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte 
(35gg dalla pubblicazione) 

20/03/23 



Aggiudicazione Aggiudicazione definitiva 15/04/23 

Stipula contratto aggiudicazione Stipula contratto aggiudicazione 31/05/23 

Apertura cantiere Inizio dei lavori 01/06/23 

Realizzazione delle opere edilizie 
necessarie 

Costruzione piattaforme di cemento armato e tettoie per le 
compostiere di comunità realizzazione dell’area di 
trasferenza/centro di raccolta di Santa Caterina dello Ionio 

30/09/23 

Realizzazione Impianto Elettrico Realizzazione Impianto Elettrico 31/10/23 

Realizzazione Impianto idrico Realizzazione Impianto idrico 30/11/23 

Realizzazione impianti di 
videosorveglianza 

Realizzazione impianti di videosorveglianza 31/12/23 

Realizzazione impianti energetici: 
fotovoltaico e eolico  

Realizzazione impianti energetici: fotovoltaico e eolico 31/12/23 

Collaudo opere Collaudo opere 31/12/23 

Messa in opera delle attrezzature Posizionamento isole ecologiche 31/12/23 

Prove di funzionamento Messa a regime delle strutture 31/03/24 

Supporto per ottenimento permessi 
e certificazioni 

Rilascio certificazioni 30/04/24 

Collaudo e verifica conformità Collaudo finale e andata a regime del progetto 30/04/24 

Monitoraggio x funzionamento Verifica funzionamento 30/04/24 

Monitoraggio risultati Verifica funzionamento 30/04/24 

Report attività verifica risultati attesi 30/04/24 

 
 
Fine attività 30/04/2024 
 
 


