



## COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro  
Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio  
- E mail: [ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it)

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

### UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

**N° 133 del 27 Luglio 2021**

**OGGETTO:** “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO - PIAZZA MUNICIPIO N.1 - OCDPC 344 DEL 9 MAGGIO 2016. **Approvazione della relazione acclarante e quadro economico finale.**

. C.U.P.: **D11E17000240002** - C.I.G. **7847670626**

**Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vittorio Procopio**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione

**Premesso** che con proprio atto il Sindaco del Comune di Isca sullo Ionio ha nominato il sottoscritto Ing. Vittorio Procopio Responsabile dell'Area Tecnica con decreto N. 2 del 12.01.2021;

**Vista** la necessità di affidare i lavori per “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO”, importo complessivo di Euro 336.246,11 oggetto di apposito finanziamento regionale di cui alla nota prot. n. 238057/SIAR del 19.7.2017 del Dipartimento Infrastrutture – LLPP – Mobilità – Settore LLPP – Regione Calabria con la quale viene comunicato al Comune di Isca Sullo Ionio, circa il finanziamento per la realizzazione dell'intervento strutturale sul FSC 2014/2020, che con decreto in corso di registrazione è stato riconosciuto, a valere sui fondi del FSC 2014/2020 un contributo pari a Euro 336.246,11 per l'adeguamento sismico del Municipio – sede COC, tipologia “coordinamento interventi”;

**Considerato** che a tal fine l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto esecutivo;

**VISTO** il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Umberto Mirarchi da Isca sullo Ionio ed approvato con Delibera di Giunta Comunale N. 61 del 10.09.2018;

**Che** il quadro economico del progetto approvato è il seguente:

| Quadro economico |   |     |   |           |
|------------------|---|-----|---|-----------|
| N.               | Voci di costo   |     |   |           |
| 1                | Importo lavori a base d'asta                                |     | €113.183,69                                       |           |
| 2                | Oneri per la mano d'opera                                   |     | € 109.816,27                                      |           |
| 3                | Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso |     | € 13.380,00                                       |           |
| 4                | TOTALE LAVORI (1+2+3)                                       |     | € 236.379,96                                      |           |
| 5                | Competenze tecniche   | 5.1 | Progettazione di fattibilità tecnica ed economica | 0,00      |
|                  |   | 5.2 | Progettazione definitiva                          | 0,00      |
|                  |   | 5.3 | Progettazione esecutiva                           | 12.910,00 |

|                                 |  |      |  |                     |
|---------------------------------|--|------|--|---------------------|
|                                 |  | 5.4  | Direzione lavori   | 12.500,00           |
|                                 |  | 5.5  | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione   | 3.500,00            |
|                                 |  | 5.6  | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  | 5.500,00            |
|                                 |  | 5.7  | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione   | 5.861,80            |
|                                 |  | 5.8  | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 4.000,00            |
|                                 |  | 5.9  | Rilievi, accertamenti e indagini   | 4.663,46            |
| 6                               | Imprevisti ed altro  | 6.1  | Imprevisti sui lavori  | 5.924,66            |
|                                 |  | 6.2  | Lavori in economia (compreso iva)  | 0,00                |
|                                 |  | 6.3  | Trasporto a discarica  | 0,00                |
| 7                               | Imposte e tasse  | 7.1  | I.V.A. sui lavori  | 24.230,46           |
|                                 |  | 7.2  | I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche   | 12.723,17           |
|                                 |  | 7.3  | Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc...  | 225,00              |
| 8                               | Allacci  | 8.1  | Allacciamenti ai pubblici servizi  | 0,00                |
| 9                               | Spese per gara e pubblicità  | 9.1  | Eventuali spese per commissioni giudicatrici   | 2.500,00            |
|                                 |  | 9.2  | Spese per pubblicità   | 250,00              |
| 10                              | Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) | 10.1 | Oneri per incentivi  | 4.727,60            |
| 11                              | Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione                      | 11.n | Indicare eventuali ulteriori voci di costo (tariffa sismica)   | 350,00              |
| 12                              | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)</b>                       |      |  | <b>99.866,15</b>    |
| <b>TOTALE OPERAZIONE (4+12)</b> |  |      |  | <b>€ 336.246,11</b> |

Che a seguito delle risultanze di gara d'appalto il quadro economico di riaccertamento della spesa, a seguito dell'aggiudicazione definitiva con determina n. N. 38 del 02/05/2019 della C.U.C., approvato con propria determinazione n. 69, del 10/05/2019 e successiva determina N. 71 del 07/04/2020 risulta essere il seguente:

| Quadro economico |   |     |  |                     |
|------------------|---|-----|--|---------------------|
| N.               | Voci di costo   |     |  |                     |
| 1                | Importo lavori a al netto del ribasso d'asta                |     |  | €73.876,13          |
| 2                | Oneri per la mano d'opera                                   |     |  | € 71.678,18         |
| 3                | Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso |     |  | € 13.380,00         |
| 4                | <b>TOTALE LAVORI al netto (1+2+3)</b>                       |     |  | <b>€ 158.934,30</b> |
| 5                | Competenze tecniche   | 5.1 | Progettazione di fattibilità tecnica ed economica      | 0,00                |
|                  |   | 5.2 | Progettazione definitiva                               | 0,00                |
|                  |   | 5.3 | Progettazione esecutiva                                | 12.910,00           |
|                  |   | 5.4 | Direzione lavori                                       | 12.500,00           |
|                  |   | 5.5 | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 3.500,00            |
|                  |   | 5.6 | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione    | 5.500,00            |

|    |  |      |  |                     |
|----|--|------|--|---------------------|
|    |  | 5.7  | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione   | 5.861,80            |
|    |  | 5.8  | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 4.000,00            |
|    |  | 5.9  | Rilievi, accertamenti e indagini   | 4.663,46            |
| 6  | Imprevisti ed altro  | 6.1  | <b>Imprevisti sui lavori</b>   | <b>9.356,06</b>     |
|    |  | 6.2  | Lavori in economia (compreso iva)  | 0,00                |
|    |  | 6.3  | Trasporto a discarica  | 0,00                |
| 7  | Imposte e tasse  | 7.1  | I.V.A. sui lavori  | 15.893,43           |
|    |  | 7.2  | I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche   | 12.723,17           |
|    |  | 7.3  | Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc...  | 225,00              |
| 8  | Allacci  | 8.1  | Allacciamenti ai pubblici servizi  | 0,00                |
| 9  | Spese per gara e pubblicità  | 9.1  | Eventuali spese per commissioni giudicatrici   | 2.500,00            |
|    |  | 9.2  | Spese per pubblicità   | 250,00              |
| 10 | Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) | 10.1 | Oneri per incentivi  | 4.727,60            |
| 11 | Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione                      | 11.n | Indicare eventuali ulteriori voci di costo (tariffa sismica)   | 350,00              |
| 12 | <b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>   |      |  | <b>82.171,29</b>    |
| 12 | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)</b>                       |      |  | <b>177.311,81</b>   |
|    | <b>TOTALE OPERAZIONE (4+12)</b>  |      |  | <b>€ 336.246,11</b> |

Visto il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi stipulato con l'Impresa SIFIL S.R.L. con sede in Via Nazionale – 88060 Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ), Rep. N. 7/2019 del 13.09.2019;

**Dato atto che** in data 03/09/2019 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale di consegna;

**Che** a con propria determinazione n. 24 del 13.02.2021 si è provveduto ad approvare la modifica migliorativa al contratto - perizia di variante tecnica relativa ai lavori in oggetto descritti, senza aumento di spesa e con aumento dell'importo contrattuale, in quanto si tratta di modifiche non sostanziali di cui all'art. di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i con il seguente quadro economico di spesa:

| Quadro economico |   |     |  |           |
|------------------|---|-----|--|-----------|
| N.               | Voci di costo   |     |  |           |
| 1                | Importo lavori a al netto del ribasso d'asta                |     | € 78.443,62  |           |
| 2                | Oneri per la mano d'opera                                   |     | € 75.116,19  |           |
| 3                | Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso |     | € 13.880,00  |           |
| 4                | <b>TOTALE LAVORI al netto (1+2+3)</b>                       |     | <b>€ 167.439,81</b>                                    |           |
| 5                | Competenze tecniche   | 5.1 | Progettazione di fattibilità tecnica ed economica      | 0,00      |
|                  |   | 5.2 | Progettazione definitiva                               | 0,00      |
|                  |   | 5.3 | Progettazione esecutiva                                | 12.910,00 |
|                  |   | 5.4 | Direzione lavori                                       | 12.500,00 |
|                  |   | 5.5 | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 3.500,00  |
|                  |   | 5.6 | Coordinamento della sicurezza in fase di               | 5.500,00  |

|                                 |  |      |  |                     |
|---------------------------------|--|------|--|---------------------|
|                                 |  |      | esecuzione   |                     |
|                                 |  | 5.7  | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione   | 5.861,80            |
|                                 |  | 5.8  | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 4.000,00            |
|                                 |  | 5.9  | Rilievi, accertamenti e indagini   | 4.663,46            |
| 6                               | Imprevisti ed altro  | 6.1  | Imprevisti sui lavori  | 0,00                |
|                                 |  | 6.2  | Lavori in economia (compreso iva)  | 0,00                |
|                                 |  | 6.3  | Trasporto a discarica  | 0,00                |
| 7                               | Imposte e tasse  | 7.1  | I.V.A. sui lavori  | 16.743,98           |
|                                 |  | 7.2  | I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche   | 12.723,17           |
|                                 |  | 7.3  | Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc...  | 225,00              |
| 8                               | Allacci  | 8.1  | Allacciamenti ai pubblici servizi  | 0,00                |
| 9                               | Spese per gara e pubblicità  | 9.1  | Eventuali spese per commissioni giudicatrici   | 2.500,00            |
|                                 |  | 9.2  | Spese per pubblicità   | 250,00              |
| 10                              | Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) | 10.1 | Oneri per incentivi  | 4.727,60            |
| 11                              | Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione                      | 11.n | Indicare eventuali ulteriori voci di costo (tariffa sismica)   | 350,00              |
| 12                              | <b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>   |      |  | <b>82.351,29</b>    |
| 12                              | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)</b>                       |      |  | <b>168.806,30</b>   |
| <b>TOTALE OPERAZIONE (4+12)</b> |  |      |  | <b>€ 336.246,11</b> |

Che Il quadro economico finale per come emerge dagli atti amministrativi è il seguente:

| Quadro economico |   |     |  |                     |
|------------------|---|-----|--|---------------------|
| N.               | Voci di costo   |     |  |                     |
| 1                | Importo lavori a al netto del ribasso d'asta                |     |  | € 78.443,60         |
| 2                | Oneri per la mano d'opera                                   |     |  | € 75.116,19         |
| 3                | Oneri per la sicurezza (se presenti) non soggetti a ribasso |     |  | € 13.880,00         |
| 4                | <b>TOTALE LAVORI al netto (1+2+3)</b>                       |     |  | <b>€ 167.439,79</b> |
| 5                | Competenze tecniche   | 5.1 | Progettazione di fattibilità tecnica ed economica  | 0,00                |
|                  |   | 5.2 | Progettazione definitiva   | 0,00                |
|                  |   | 5.3 | Progettazione esecutiva  | 12.910,00           |
|                  |   | 5.4 | Direzione lavori   | 12.500,00           |
|                  |   | 5.5 | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione   | 3.500,00            |
|                  |   | 5.6 | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  | 5.500,00            |
|                  |   | 5.7 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione | 5.861,80            |

|    |  |      |  |                     |
|----|--|------|--|---------------------|
|    |  | 5.8  | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 3.600,00            |
|    |  | 5.9  | Rilievi, accertamenti e indagini   | 4.663,46            |
| 6  | Imprevisti ed altro  | 6.1  | <b>Imprevisti sui lavori</b>   | <b>0,00</b>         |
|    |  | 6.2  | Lavori in economia (compreso iva)  | 0,00                |
|    |  | 6.3  | Trasporto a discarica  | 0,00                |
| 7  | Imposte e tasse  | 7.1  | I.V.A. sui lavori  | 16.743,98           |
|    |  | 7.2  | I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche   | 3.847,10            |
|    |  | 7.3  | Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC, etc...  | 225,00              |
| 8  | Allacci  | 8.1  | Allacciamenti ai pubblici servizi  | 0,00                |
| 9  | Spese per gara e pubblicità  | 9.1  | Eventuali spese per commissioni giudicatrici   | 0,00                |
|    |  | 9.2  | Spese per pubblicità   | 0,00                |
| 10 | Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) | 10.1 | Oneri per incentivi  | 3.072,94            |
| 11 | Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione                      | 11.n | Indicare eventuali ulteriori voci di costo (tariffa sismica)   | 0,00                |
| 12 | <b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>   |      |  | <b>96.382,04</b>    |
| 12 | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (5+6+7+8+9+10+11)</b>                       |      |  | <b>168.806,32</b>   |
|    | <b>TOTALE OPERAZIONE (4+12)</b>  |      |  | <b>€ 336.246,11</b> |

**CHE** con Determina N. 128 del 23.07.2021, veniva approvato il conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

**CHE** per l'erogazione del saldo finale, è necessario approvare la relazione acclarante;

**CHE** a tale scopo il RUP ha predisposto in data 27/07/2021 la relazione acclarante, che si allega al presente atto e che presenta le risultanze di cui al quadro economico finale sopra riportato;

**CHE** in questa sede si rende necessario, pertanto, procedere oltre che alla approvazione degli atti tecnico-contabili sopra richiamati anche alla liquidazione di quanto dovuto;

**CHE** i lavori di che trattasi rispettano le norme vigenti in materia di LL PP, e sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato e finanziato e nei limiti delle somme stanziare, per come riportato nel quadro economico di cui sopra.

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **7847670626**;

**Dato atto che** il C.U.P. dell'investimento in parola è: D11E17000240002

#### VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*"
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;
- il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati allivello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"
- il vigente Statuto Comunale;

#### DETERMINA

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di **APPROVARE** la relazione acclarante redatta in data 27/07/2021 dal Responsabile del Procedimento riguardanti i lavori di realizzazione **“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE**

**MUNICIPALE DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO - PIAZZA MUNICIPIO N.1 - OCDPC 344 DEL 9 MAGGIO 2016. – CUP D11E17000240002”;**

3. Di **APPROVARE** il quadro economico finale riportato nella relazione acclarante da cui emerge che vi sono Euro 96.382,04 di economie conseguite a seguito dell’ultimazione dei lavori di realizzazione **“INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO - PIAZZA MUNICIPIO N.1 - OCDPC 344 DEL 9 MAGGIO 2016. – CUP D11E17000240002”;**
4. Di **TRASMETTERE** copia della presente Determina, corredata della relazione acclarante del 27/07/2021, alla Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture – LLPP – Mobilità – Settore LLPP – Regione Calabria con la quale viene comunicato al Comune di Isca Sullo Ionio, che ha concesso il finanziamento per la realizzazione dell’intervento strutturale sul FSC 2014/2020, a valere sui fondi del FSC 2014/2020 per un contributo pari a Euro 336.246,11 per l’adeguamento sismico del Municipio – sede COC per gli adempimenti di competenza.
5. **di dare atto** che la presente Determinazione viene trasmessa all’Ufficio competente, il quale ha il compito di pubblicarla sul sito web istituzionale di questo Comune, come prescritto dall’art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi;

**Il presente atto** viene trasmesso in originale all’Ufficio di Protocollo, a cui si demanda il compito di trasmetterlo al Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile dell’Area Amministrativa, al Sindaco, al Segretario Comunale, e all’Assessore ai LL.PP., a ognuno per gli adempimenti di propria competenza dichiara la presente immediatamente esecutiva  
Atto soggetto a pubblicazione

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.-  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993  
**F.to Ing. Vittorio Procopio**



**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/1993  
**F.to Vincenzo Larocca**

